
 
 

 

3. februar 2023 

DK2020- Status 

I den godkendte nordjyske samarbejdsaftale er det aftalt, at det nordjyske samarbejde omkring DK2020- 

klimahandlingsplaner organiseres i et fælles projektsekretariat i tilknytning til BRN-sekretariatet. For at sikre 

den overordnede administrative og politiske forankring i kommunerne og regionen understøttes 

projektsekretariatet af en administrativ-og en politisk styregruppe via henholdsvis BRN-direktionen og 

BRN´s bestyrelse. Følgende er en statusafrapportering fra Nordjyllands DK2020-skretariat. 

Overblik 

Pilot (deadline: juni 2021) Rul 1 (deadline: oktober 2022) Rul 2 (deadline: juni 2023) 

Jammerbugt Kommune 
Frederikshavn Kommune 

Hjørring Kommune 
Aalborg Kommune 
Vesthimmerlands Kommune 

Morsø Kommune 
Thisted Kommune 
Læsø Kommune 
Brønderslev Kommune 
Mariagerfjord Kommune 
Rebild Kommune 

 

Status for rul 1 

De tre nordjyske rul 1 kommuner fik alle godkendt deres DK2020-klimahandleplaner ultimo 2022. 

Klimahandleplanerne ligger nu offentligt tilgængeligt på DK2020-projektets hjemmeside, sammen med 

resten af de godkendte DK2020 planer, heriblandt også Frederikshavn Kommunes og Jammerbugt 

Kommunes klimahandlingsplan. (find planerne via Danmarkskortet på 

https://realdania.dk/projekter/dk2020). 

Status for runde 2 

I perioden 2. november 2022 til 20. januar 2023 er der blevet afholdt faglige nedslagsmøder med alle de 6 

nordjyske rul 2 kommuner1.  

På bagkant af de faglige nedslagsmøder har CONCITO og Nordjyllands DK2020-sekretariatet holdt et 

opsamlingsmøde, og har i den forbindelse identificeret en række opmærksomhedspunkter for den enkelte 

kommune, som Nordjyllands DK2020-sekretariat skal have lidt ekstra fokus på frem imod 

forhåndsvurderingerne2. Nedenfor er listet et par eksempler på opmærksomhedspunkter: 

 
1 Hver kommune tilbydes et fagligt nedslagsmøde, som er et 2 timers statusmøde mellem kommunen og CONCITO. 

Møderne er centreret omkring følgende punkter, 

1. Gennemgang og feedback på foreløbigt udfyldt CAPF og udkast til handleplan 

2. Særlig faglig udfordring, som kommunen ønsker fokus på 

3. Drøftelse af det videre forløb, herunder tidsplanen frem mod certificeringen  

2 Forhåndsvurderingerne afholdes når kommunerne kan fremsende næsten færdigt materiale, således CONCITO har 
mulighed for at fremsende kommentarer til klimahandleplanen i dens helhed, inden den godkendes politisk og i sidste 
ende sendes til godkendelse hos C40. 

https://realdania.dk/projekter/dk2020


 
 

 

- Aktørinddragelse (sikre at relevante aktører er identificeret og der er taget stilling til, hvordan de 

involveres) 

- Mål (sikre at mål for reduktion, klimarobusthed og merværdi er stærkt forankret og fastsat med afsæt 

i tilstrækkelig analyse og drøftelse) 

- KPI’er (sikre at der er opstillet gode delmål for klimahandleplanens tiltag, som kan anvendes aktivt i 

forbindelse med evaluering og revision af klimahandleplanen). 

Den generelle vurdering er for alle kommuners vedkommende, at der er god fremdrift i arbejdet, og selvom 

man i flere kommuner har travlt, er det både CONCITOs og Nordjyllands DK2020-sekretariat vurdering, at 

det er realistisk, at alle nordjyske kommunerne når at få godkendt deres DK2020-planer inden for den 

fastsatte tidsramme. 

I nedenstående tabel giver et overblik over, hvornår de nordjyske rul 2 kommuner skal have deres DK2020 

planer forhåndsvurderet hos CONCITO. 

Tidspunkt Kommune 

Uge 8-9 Morsø Kommune 

Uge 16-17 Læsø Kommune 

Uge 11-12 Rebild Kommune 

Uge 13-15 Brønderslev Kommune 

Uge 13-15 Thisted Kommune 

Uge 18-19 Mariagerfjord 

 

Nyt fra Nordjyllands DK2020-sekretariat 

Aktiviteter sidens sidst 

Seminar om klimakommunikation 

I december blev der afholdt et seminar om klimakommunikation med 50 deltagere (primært kommunale 
klimakoordinatorer og kommunikationsmedarbejdere). Formiddagen betod af fire inspirationsoplæg fulgt 
op af af en paneldebat. Om eftermiddagen blev der afholdt en faciliteret workshop, der endte ud i en række 
anbefalinger til god klimakommunikation. Hovedpointerne fra oplæg samt worshops vil blive samlet i guide 
til klimakommunikation, som forventes færdig i løbet af februar. 

 
Fællesmøder 
Sidens sidste status har der været afholdt to fællesmøder for rul 2 kommunerne om hhv. mål for merværdier 
og KPI’er. 
Derudover har vi haft samlet pilot og rul 1 kommunerne. Her fremlagde rul 1 kommunerne læringer fra deres 
arbejde med klimahandleplanerne. Derudover blev rammerne for- og ønsker til et videre samarbejde drøftet. 
 
Planlagte aktiviteter 

Fællesmøder: 
Vi har en række tematikker listet, heriblandt implementering og scope 3, som vi gerne vil dykke ned i. Men 
indholdet er endnu ikke detailplanlagt. Der er skrevet ud til kommunerne for at få deres inputs til, hvilke 
tematikker de mener kunne være spændende at sætte på dagsordenen. 
 

 



 
 

 

Dato Målgruppe 

8. februar Rul 2 

8. marts Rul 2 

12. april Rul 2 

27. april Pilot + rul 1 kommuner 

11. maj Rul 2 

14. juni Rul 2 

 
 

EFRA-møder: 
- Landbrug 

o 7. februar – Netværksdag om lavbundsjorde 

- Klimatilpasning 

o Juni → Tema fastsættes i april 

- Mobilitet 

o Juni → Tema fastsættes i april 

Temadag: 

Fra plan til implementering – (mulig dat:11. maj) 

 

Økonomi status: 

Jf. Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om ”DK-2020 – klimaplaner 

for hele Danmark”, fra 25. august 2020, løber projektperioden fra den 1.10.2020 – 30.6.2023. Dermed nærmer 

det nuværende DK2020-samarbejde sig sin afslutning. I samarbejdsaftalen blev der udarbejdet et budget for 

Nordjyllands DK2020-sekretariet. Nordjyllands Dk2020-sekretariat forventer ved projektets afslutning at 

have ca. 500.000 kr. af ikke disponerede midler. Derfor bør der i den nærmeste fremtid tages stilling til, hvad 

der skal stilles op med projektsekretariatets retsmidler.  

Nordjyllands DK2020-sekretariat foreslå at restbeløbet overføres som en form for startkapital i et fremtidigt 

nordjysk klimasekretariat. 

Bemanding: 

Kristoffer Piil der er udlånt fra Limfjordsekretariatet til Nordjyllands DK2020-sekretariat 15 timer om ugen, 

går den 24.04.23 på barsel, som varer projektperioden ud. Det betyder desværre, at Mariagerfjord og Rebild, 

vil stå uden den kontaktperson, der gennem 1½ år har fulgt deres arbejde tættest. DK2020-projektlederen 

fra hhv. Rebild og Mariagerfjord er dog orienteret herom, og der arbejdes på en model, hvor Kristoffer 

kommenterer på så meget materiale som muligt forud for den 24.04.23. Derudover arbejdes der i 

sekretariatet på en plan for, hvem der overtager kontaktrollen for hhv. Rebild og Mariagerfjord i den sidste 

del af projektperioden. 

 
 

 



 
 

 

Det fremtidige klimasamarbejde 

Partnerskabsgruppen bag DK2020, dvs. Realdania, KL og de 5 danske regioner, har udarbejdet et udkast til 

en fornyet samarbejdsaftale, ’Klimaalliancen – et partnerskab mellem kommuner, regioner og Realdania’. 

Om baggrunden for at indgå en ny partnerskabsaftale står der, 

”Partnerne vil arbejde for at understøtte kommunernes og regionernes klimaarbejde frem mod 

2030, for at sikre, at der sættes handling bag kommunernes klimahandleplaner, og at planerne 

revideres løbende, så det høje ambitionsniveau fastholdes. […] Parterne er derfor enige om, at 

der igangsættes en række problemdrevne udviklingsspor, der tager afsæt i kommunernes 

klimahandleplaner, herunder bidrager til at finde løsninger i den tværkommunale geografi. 

Parterne står sammen om at arbejde for, at regeringen anerkender kommunernes og regionernes 

arbejde i DK2020 og fjerner barriererne for den lokale og regionale klimaomstilling.”  

Det fornyede partnerskab mellem KL, regionerne og Realdanias tager udgangspunkt i den stærke decentrale 

forankring, parterne i fællesskab har opbygget gennem DK2020. Dermed fortsættes de fem geografiske 

organiseringer, der har vejledt kommunerne i udarbejdelsen af klimahandleplanerne.  

Men selvom der fortsat skal være en geografisk organisering i Nordjylland, så vil opgaveporteføljen 

fremadrettet ændre karakter, hvorfor der også er behov for at gentænke den måde Nordjyllands DK2020- 

sekretariat er sammensat og organiseret. Derfor er der blevet nedsat en arbejdsgruppe af relevante 

direktører, der har til formål at udarbejde et udkast til et beslutningsoplæg for et fremtidigt nordjysk 

klimasekretariat (se pkt. 6).  

 

 


