

Regional Udviklingsstrategi 2024-27 – overordnet proces- og tidsplan

Hvad	Hvornår	Hvem
	2022	
Beslutning om igangsætning	7/3	Regional Udvikling og Innovation
	14/3	Forretningsudvalget
	28/3	Regionsrådet
Organisering. Afklaring af ønsker om politisk styregruppe med deltagelse af kommuner og evt. andre	8/4	Kontaktudvalget
Nedsættelse af adm. Styregruppe og evt. politisk styregruppe	11/4 – 11/5	Adm.
Analytisk grundlag udarbejdes. Analyser på de lovbestemte områder samt udvalgte områder i tilknytning hertil	1/4 - 31/12	Adm.
Drøftelse af involvering af unge mv Parallelt foregår inddragelse ift. Uddannelses- og kulturplan, som udvalgene også skal drøfte og godkende	9/5	Regional Udvikling og Innovation i samarbejde med
	15/6	Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati
Indledende administrative dialogmøder med kommuner og øvrige interessenter.	1/5 – 1/9	Adm.
Involvering af unge (arrangementer): Input til indsatsområder mv.	1/5 – 1/11	Politisk deltagelse på arrangementer
Politisk drøftelse af indsatsområder m.m. på baggrund af analyser, dialogmøder og ungeinvolvering	1/9 – 31/12	Regional Udvikling og Innovation Evt. temamøde for Regionsrådet
	2023	
Udarbejdelse af forslag til RUS 2024-2027	1/1 – 15/3	Adm.
Behandling af udkast	Xx/03	Regional Udvikling og Innovation
Drøftelse af udkast på stormøde med interessenter	15/3 – 1/4	Deltagelse fra Regional Udvikling og Innovation samt Regionsrådet
Politisk godkendelse af høringsforslag samt beslutning om aktiviteter i høringsfasen	1/4 – 1/5	Regional Udvikling og Innovation
		Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati
		Forretningsudvalget Regionsrådet
Høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (lovpligtig).	1/5 – 15/8	Giver høringen ikke ønsker om indholdsmæssige ændringer vil RUS være klar til offentlig høring uden yderligere politisk behandling
Offentlig høring i mindst 8 uger (lovpligtig). Afholdelse af et antal høringsmøder / borgerinddragende aktiviteter	1/9 – 31/10	Deltagelse fra Regional Udvikling og Innovation samt Regionsrådet
Behandling af høringssvar samt justeringer i RUS	Xx/11	Regional Udvikling og Innovation
Endelig godkendelse	Xx/12	Regional Udvikling og Innovation
	Xx/12	Forretningsudvalget
	Xx/12	Regionsrådet